
П рилож ение №3
к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области на возмещение затрат или недополученных доходов 
в связи с выполнением ремонтных работ для государственных нужд Ленинградской области

от «13 » февраля 2019 г. №

Отчет о достижении показателей результативности использования субсидий

по состоянию на 28 декабря 2019 года 

Наименование Получателя JTO ГУП “Недвижимость”

Периодичность ежемесячная

N п.п. Наименование субсидии/ Цель 
субсидии (приводится, если не указана 

в наименовании субсидии)

Показатели результативности предоставления субсидии

Наименование
показателя,

единицы
измерения

Дата начала 
достижения 

целевого 
показателя

Плановое
значение

показателя

Дата, к которой 
должно быть 
достигнуто 

значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя на 
отчетную дату

Процент
выполнения

плана

Причина отклонения

1 Выполнение ремонтных работ для 
государственных нужд Ленинградской 
области в соответствии с Приложением 

№1 «Перечень ремонтных работ для 
государственных нужд Ленинградской 

области» к Соглашению

% 0 1 .0 1 .2 0 1 9 100 3 1 .1 2 .2 0 1 9 77 77 При полном 
выполнении объема 
работ отклонение в 
23% обусловлено 

экономией при 
проведении 

конкурсных процедур.
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